
40. Mediationsforum am 25.2.2013
Noch herrscht Eiszeit am Landwehrkanal…
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Die Haushaltsunterlage ist nach Verabschiedung durch das Forum am
17.12.2012 an den Folgetagen 19./20.12.2012 von der AG LWK, WSA Berlin auf
den digitalen und postalischen Weg gebracht worden.

-> Der Landwehrkanal liegt als Haushaltsunterlage im BMVBS vor!

Ab 2013: „Neue“ Routine gemäß aktueller WSV-Verwaltungsvorschriften.

Alle Unterhaltungsarbeiten am Landwehrkanal werden vom Sachbereich 2
(Wasserstraßenbauwesen / Schifffahrtszeichenwesen) bearbeitet.

Landwehrkanal
Aktueller Stand aus dem WSA Berlin

Was tut

sich jetzt?
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Landwehrkanal
Ausblick: Wie geht es weiter?

Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) Berlin

Der Landwehrkanal ist eine „Investitions-
“maßnahme, die Durchführung der
Sanierung geht an ein WNA.
Ausführungsplanung (AU-Entwurf)
Träger des Vorhabens (TdV) bei

Planfeststellung
Baudurchführung und -überwachung

WSA Berlin

Unterhaltung / Betrieb im SB 2
- Rückführung von SK 4 -> 3
- Öffentlichkeitsarbeit

(24h Vetorecht, VorOrtSofort)
- Zuständig: L, SB 2, AbZ 2

Wer macht was?

Wann?

WSA Berlin

Reguläre Unterhaltungsarbeiten in 2013

Pilot: 370 m

Fachbeträge (Sb 2 / Sb 3 / L) und
Anfragen Dritter
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Projektablauf „Investition“ in der WSV
Projektauftrag

Voruntersuchung
Machbarkeit / Wirtschaftlichkeit

Haushaltsunterlage Entscheidung
zur Umsetzung BMVBS
und Deutscher BundestagVorplanung

Untersuchung sinnvoller Bauplanungs-
varianten, Umweltverträglichkeitsstudie

Genehmigungsplanung
mit LBP

Genehmigungsverfahren
i.d.R. PFV mit Öffentlichkeitsbeteiligung

Entscheidung
zur öffentlich-rechtlichen
Zulässigkeit WSD Ost und
Planfeststellungsbehörde
Magdeburg

Bauvorbereitung Bearbeitung
des Entwurfs zur Ausführung, Bereitstel-
lung von Grundstücken, Beweissicherung,
Erarbeiten der Verdingungsunterlagen

Öffentliche Ausschreibung
Vergabe der Bauleistungen

Bauausführung + -überwachung

Abnahme
mit Übergabe und Inbetriebnahme

Gewährleistung + -süberwachung

Projektende
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Entscheidung
zur Inbetriebnahme WSA Berlin

Stand der Mediation

(Quelle WNA Berlin, Gesichter des Neuen)
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Verteilung der Zuständigkeiten

Bundesregierung Bundestag

BMF
BMVBS

PFB

WNA Berlin
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WSA Berlin

Ressourcen
Geld
Personal

1. Bürgerbeteiligung
ist im BMVBS
gemäß „Handbuch
guter Bürger-
beteiligung“
Standard

2. November 2013:
1. Termin der WSV
mit WSD OST,
WNA Berlin und
PFB: Wie geht es
weiter am LWK?

3. Fortlaufend ist die
Unterhaltung des
WSA Berlin,
abhängig von der
Ressourcenlage

WSD Ost


