

Beschluss: „Temporäre Sicherung von Uferabschnitten“ (Bereiche mit Betonklötzen zur Baumsicherung)

Beschluss des Mediationsforums „Zukunft Landwehrkanal“ auf seiner 10. Sitzung am 15.9.2008

Das Forum beschließt

- die Ausführung einer temporären Lösung nach dem Vorschlag der „Variante Plass/WSA“ in 6 von 7 Kanalufer-Abschnitten (Bereiche, in denen derzeit Baumsicherungen mittels Betonklötzen erfolgen), die eine spätere endgültige Lösung, z.B. die „Variante Kleimeier“ oder andere vom Forum noch zu findende, ermögliche;
- sowie die Prüfung der Ausführung der „Variante Kleimeier“ in 1 von 7 Abschnitten nach Durchführung noch erforderlicher Untersuchungen, Berechnungen und Abstimmungen.
- den betreffenden Abschnitt für die „Variante Kleimeier“ schnell festzulegen;
verabredet wurde mit den Teilnehmer/innen, eine kleine Gruppe zur Abschnittssuche zu bilden, die die Ergebnisse dem Forum vorstellen sollte. Die Gruppe sollte bestehen aus: WSA Berlin, WSD-Ost, Frau Kleimeier, Herrn Lingenauber, Herrn Dohna, Frau Fortwengel, Herrn Mittag (Ingenieurbüro GUD). Die Gruppe sollte über die Mediatoren Transparenz über ihre Ergebnisse sicherstellen.
- dass eine Entscheidung für eine temporäre Variante, kein Präjudiz beinhalte für eine endgültige Sanierungsvariante.
- dass die Fertigstellung der Baumaßnahmen bis 31. März 2009 erfolgen sollte.
- dass am Ende dieser Baumaßnahmen zur temporären Sicherung alle Betonklötze beseitigt sein sollten.