

Wir machen Schifffahrt möglich.



Mediationsverfahren „Zukunft Landwehrkanal“

34. Sitzung am 06. Februar 2012



Mediationsverfahren „Zukunft Landwehrkanal“

34. Sitzung am 06. Februar 2012

1. Umgang mit Beschlüssen
2. Realisierungsvarianten
3. Pressemitteilung
4. Unterhaltung und Nutzung

Wir machen Schifffahrt möglich.



1. Umgang mit Beschlüssen

Beschluss	vom
„Interessensammlung des Forums“	26.8.2011 30. Forumssitzung
„Einfügen der Interessensammlung des Forums in die Konzeption zum Entwurf HU (Haushaltsunterlage)“	26.8.2011 30. Forumssitzung
„Vergabe des Baumkatasters für die Instandsetzung des Landwehrkanals (Baumkataster)“	17.5.2010 22. Forumssitzung
„Planungsauftrag zur Kombination von Methodelementen (Primärsanierungsmethoden)“	17.5.2010 22. Forumssitzung
„Kriterienkatalog des Forums“	8.2.2010 21. Forumssitzung (Teil 1)
„Umgang mit Bäumen in Abschnitt 6“	8.11.2009 Umlaufbeschluss
„Umgang mit Veränderungen im Planungs- und Bauablauf“ (VorOrtSofort)	21.9.2009 19. Forumssitzung
„Beschluss Teststrecke mittels Crush-Pile-Verfahren sowie Beschluss über Ausschreibung Abschnitt Corneliusufer“	6.7.2009 17. Forumssitzung
„Geplante Baumaßnahmen Dritter“	25.5.2009 16. Forumssitzung
„Übersetzstellen an Schleusen, bereichsweise einschiffiger Verkehr, detaillierte Baumkartierung“	25.5.2009 16. Forumssitzung
„Pilotprojekt 370 m“	23.3.2009 15. Forumssitzung
„Umgang mit Baum Nr. 17 (Weide) in Abschnitt 3“	23.2.2009 Umlaufbeschluss
„Beauftragung geophysikalischer Untersuchungen“	26.1.2009 14. Forumssitzung
„Sanierung Maybachufer“ (Anlegestelle Riedel Maybachufer / Kottbusser Brücke)	17.11.2008 12. Forumssitzung
„Temporäre Sicherung von Uferabschnitten“ (Bereiche mit Betonklötzen zur Baumsicherung)	15.9.2008 10. Forumssitzung
„Umgang mit Bäumen bei Spundwandmaßnahmen im Bereich überhängender Baumkronen“	11.3.2008 5. Forumssitzung

„Umgang mit (durch Betonklötzen) gesicherte Bäume“	18.2.2008 4. Forumssitzung
„Umgang mit ‚Gefahr im Verzug‘“	21.1.2008 3. Forumssitzung
„Arbeitsbündnis Mediationsverfahren“	21.1.2008 3. Forumssitzung

Liste der Beschlüsse des
Mediationsforum mit Stand 29.08.2012

Beschlüsse des Mediationsforums

Die WSV hält sich an alle gemeinsam beschlossenen Beschlüsse des Mediationsforums und setzt sich zu keinem Zeitpunkt darüber hinweg.

Wir machen Schifffahrt möglich.

Beschlüsse des Mediationsforums Verfahrensfrage



**Was tun bei
inhaltlichen
Veränderungen?**

Beschlüsse des Mediationsforums

Vorgehensweise?

- Darstellung der Ausgangslage des Beschlusses
- Aufzeigen der Veränderung zur Ausgangslage
- Begründung, warum eine Modifikation des Beschlusses notwendig ist?
- Antragsstellung zur Modifikation des Beschlusses im Mediationsforum

Siehe analog „VorOrtSofort“

2. Realisierungsvarianten (Vortrag)



3. Pressemitteilung



4. Unterhaltung

Unterhaltung

- Der Landwehrkanal ist witterungsbedingt seit dem 01.02.2012 per schifffahrtspolizeilicher Anordnung bis auf Widerruf gesperrt.
- Die Auswertung der Bauwerksinspektion und die Planung der „Sofortmaßnahmen“ sind in Arbeit.
- TAU – Antrag auf Genehmigung der Beseitigung (Konzeption) liegt in der WSD Ost.

...



5. Vorhaben / Planungen Dritter

Wir machen Schifffahrt möglich.



5. Vorhaben / Planungen Dritter am Landwehrkanal

Welche Maßnahmen sind aktuell bekannt?

	Gegenstand	Ort/km LWK	Eingang	Stand	Beteiligung Mediationsforum
1. Bezirksamt Friedrichshain - Kreuzberg	Qualifizierung des Grünzugs „Ehemaliger Luisenstädtischer Kanal zw. Skalitzer Straße und LWK“	Urbanhafen RU um km 7,4	10.02.2011	Anfrage der STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH -> Beantwortet	Zur Kenntnis
2. Sahner & Simunovic GbR	Erweiterung der Anlage	Urbanhafen	15.02.2011	SSG ist da!	Zur Kenntnis
3. Die Wasser GbR	Errichtung Schallschutzwand (3-4 m hoch), Überdachte Aussichtsplattform	Zwischen Freischwimmer und Freiarchenbrücke km 10,415	17.08.2010	In Bearbeitung (diverse Auflagen durch den Abz 2 gefordert)	Zur Kenntnis
4. Reederei Riedel	Instandsetzung des Anlegers „Iskele“	Urbanhafen	Juli 2010	Ersatzsteine sind bestellt; Fertigstellung im September 2011	Zur Kenntnis

Wir machen Schifffahrt möglich.



5. Vorhaben / Planungen Dritter am Landwehrkanal Berliner Wasserbetriebe: Baumaßnahmen an Auslaufbauwerken am Landwehrkanal (1)

Nr.	Schacht-Nr. BWB	Straße	Veranlassung	Maßnahme	Planungsstand
1	17251003	Fasanenstr. / Müller-Breslau-Ufer	Gewässergütemaßnahme	Umbau Auslaufbauwerk für Regenüberlaufkanal DN 2000 (vorhandenes Maulprofil 1200 h)	Bauentwurf, geplanter Baubeginn 2012
2	16244004	Lützowufer / Herkulesbrücke	betriebliche Veranlassung	Schadensmeldung, Zugang schadhaft	keine konkrete Planung
3	16234002	Schöneberger Ufer / Genthiner Straße	betriebliche Veranlassung	Dammbalkenschacht erforderlich, während Bauzeit Verschließen des Auslaufbauwerkes notwendig	keine konkrete Planung
4	16234003	Reichpietschufer / Hitzigallee	Gewässergütemaßnahme	Umbau Auslaufbauwerk für Regenüberlaufkanal DN 500 (vorhanden DN 360)	keine konkrete Planung
5	14212011	Hallesches Ufer / östl. Mehringbrücke	Gewässergütemaßnahme	Umbau Auslaufbauwerk gepl. 1,5 m x 2 m (vorhanden DN 500)	Bauentwurf, geplanter Baubeginn 2012
6	14201003	Hallesches-Tor-Brücke	Gewässergütemaßnahme	Außerbetriebnahme Auslaufbauwerk	Bauentwurf, geplanter Baubeginn 2012

Wir machen Schifffahrt möglich.



5. Vorhaben / Planungen Dritter am Landwehrkanal Berliner Wasserbetriebe: Baumaßnahmen an Auslaufbauwerken am Landwehrkanal (2)

Nr.	Schacht-Nr. BWB	Straße	Veranlassung	Maßnahme	Planungsstand
7	14194003	Erkelenzdamm / Fraenkelufer	Gewässergütemaßnahme	für Neubau Regenüberlauf Dammbalkenschacht erforderlich, während Bauzeit Verschließen des Auslaufbauwerkes notwendig	keine konkrete Planung
8	14173002	Lausitzer Str. / Paul-Lincke-Ufer	Gewässergütemaßnahme	Umbau Auslaufbauwerk für Regenüberlaufkanal DN 1800 (vorhanden DN 800)	geplanter Baubeginn 2012
9	14175002	Maybachufer / Friedelstr.	Gewässergütemaßnahme	Neubau Auslaufbauwerk und Außerbetriebnahme vorhandenes Auslaufbauwerk	Bauentwurf, geplanter Baubeginn 2012
10	14166002	Wiener Brücke	betriebliche Veranlassung	Schadensmeldung, Umfang Baumaßnahme noch nicht bekannt, Untersuchung mit Tauchern beauftragt	keine konkrete Planung
11	14164003	ggü. Heckmannufer auf Lohmühleninsel	betriebliche Veranlassung	Schadhafter Düker, Umfang Baumaßnahme noch nicht bekannt	keine konkrete Planung

Wir machen Schifffahrt möglich.



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**