Wir machen Schifffahrt möglich.

WSV.de

Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Teststrecke „Paul-Lincke-Ufer“

Rückblick

- Ende März 2009 TU Berlin, Spundwandseminar
- Anfang April 2009 1. Arbeitsgespräch WSA Berlin und Fa. Giken
- AK Sanierung Vorstellung des Crush-Piler-Verfahrens und Diskussion über einen möglichen Einsatz, Durchführung einer Teststrecke
- **Forumsbeschluss** zur Durchführung einer Teststrecke mit dem Crush-Piler
- Auswahl eines Standortes in der AG Teststrecke: Paul-Lincke-Ufer
- Logistikkonzept: Machbarkeitsstudie zum Einsatz der Giken - Technik

Luftbild der Teststrecke LWK km 8,9

50 Meter Teststrecke für den Einsatz des
Gerätes Crush Piler der Firma Giken

Geotechnischer Schnitt km 8,9 RU ! Landseitig !

Das Baugrundgutachten kann im WSA-Berlin eingesehen werden

BAW-Baugrundgutachten

Auszug

Paul-Lincke-Ufer

.....als Test für vieles

– neben des Tests der Eignung des Gerätes Crush-Piler am LWK

Test

- für die Eignung verschiedener Methoden und Möglichkeiten der Beweissicherung
- für die Eignung verschiedener Methoden und Möglichkeiten der Qualitätssicherung
- für die Öffentlichkeitsarbeit

.....unabhängig vom Einbringverfahren

Bindung unabhängiger Ingenieurskapazitäten

Verfahren sinngemäß nach VOF (unterhalb des EU - Schwellenwerts)

Interne Regelung: WSV-Verwaltungsvorschrift 2108

Notwendigkeit der Vergabe aufgrund personeller Engpässe

Durchführung eines beschränkten Teilnehmerwettbewerbes

Vorauswahl der Bewerber nach folgenden Kriterien:

- a) Erfahrung in der Objekt- und Tragwerksplanung
- b) nationale und internationale Erfahrungen bei der kompletten Planung und Durchführung von Projekten aus dem Verkehrsbau
- c) Erfahrung auf dem Gebiet der Bauüberwachung
- d) Erfahrungen auf dem Gebiet der Qualitätssicherung
- e) Erfahrungen mit Bauherrenvertretungen
- f) nationale Referenzen außerhalb der WSV

Formulierung der Aufgabenstellung

- Objekt und Tragwerksplanung
- Erstellung der Verdingungsunterlagen
- Erstellung eines Beweis- und Qualitätssicherungskonzepte (Vermessung, Bautechnik, Erschütterungen, Immission etc.)
- fachliche Begleitung des WSA-Berlin vor Ort
- Auswertung des Baubetriebes (Verfahren) Teststrecke
- Auswertung des Baubetriebes (Verfahren) Maybachufer
- Auswertung des Baubetriebes (Verfahren) Abschnitte 1 bis 6
 - Kosten, Zeit, Verfahren, Logistik
 - Beweis- und Qualitätssicherungsmaßnahmen
- Ergebnisdarstellung
- Auf die Gesamtsanierung gerichtete Handlungsempfehlung

Durchführung des Verfahrens

- Verfahrensdurchführung sinngemäß VOF
- intern nach der WSV-VV 2108 (Festlegung von Auswahl- und Auftragskriterien)
- von sechs ausgewählten Büros nahmen fünf am Teilnahmewettbewerb teil
- drei Büros wurden zu Auftragsgesprächen eingeladen
- alle drei Büros nahmen die Einladung an
- In Auswertung des Verfahrens konnte der Vertrag mit dem Büro Obermeyer abgeschlossen werden

Wir machen Schifffahrt möglich.

WSV.de

Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!